

**Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMSB e PMGIRS**  
**União da Vitória - PR**

Data de Início das Ações		
	DATA	OBSERVAÇÕES
<b>1 Assinatura da Ordem de Serviço - OS</b>	<b>Dia: 25/06/2020</b>	
<b>Produto 1 – Plano de Trabalho e Mobilização Social</b>		
AÇÕES	PRAZOS	OBSERVAÇÕES
1 Visita Técnica para levantamento de dados	Dia:	a definir em função do COVID-19
2 <b>Entrega do Produto 1 (Executora Funpar)</b>	<b>Dia: 23/07/2020</b>	<b>Produto 1 - entregue via e-mail em pdf e word e disponibilização para a população através do site da Prefeitura questionário no formato google forms</b>
3 Análise do Produto 1 (Prefeitura)	Dia: 03/08/2020	Análise enviada a Funpar
4 Revisão do Produto 1 (Executora Funpar)	Dia: 10/08/2020	Revisado Produto 1 - entregue via e-mail em pdf e word.
5 Análise do Produto 1 revisado e Parecer Final (Prefeitura)	Dia: 17/08/2020	Parecer final e aprovação do Produto P1
<b>Produto 2 – Caracterização do Município e Estudo Populacional</b>		
AÇÕES	PRAZOS	OBSERVAÇÕES
1 Visita Técnica para levantamento de dados	Dia:	a definir em função do COVID-19
2 <b>Entrega do Produto 2 (Executora Funpar)</b>	<b>Dia: 04/08/2020</b>	<b>Produto P2 - entregue via e-mail em pdf e word.</b>
3 Análise do Produto 2 (Prefeitura)	Dia: 14/08/2020	Análise enviada a Funpar
4 Revisão do Produto 2 (Executora Funpar)	Dia: 21/08/2020	Revisado Produto P2 - entregue via e-mail em pdf e word.
5 Análise do Produto 2 revisado e Parecer Final (Prefeitura)	Dia: 31/08/2020	Parecer final e aprovação do Produto P2
<b>Produto 3 – Diagnóstico dos sistemas de saneamento</b>		
AÇÕES	PRAZOS	OBSERVAÇÕES
1 Visita Técnica para levantamento de dados	Dia:	a definir em função do COVID-19
2 <b>Entrega do Produto 3 (PREVISÃO) (Executora Funpar)</b>	<b>Dia: 23/09/2020</b>	<b>Produto P3 - entregue via e-mail em pdf e word.</b>
<b>IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DEVIDO À PANDEMIA CF. DESPACHO GAEMA - MPPR (Ofício GAEMA n. 241/2020)</b>	<b>Dia: 29/09/2020</b>	<b>Suspensão de contagem de prazos contratuais</b>
<b>Entrega do Produto 3 EFETIVADA (Executora Funpar)</b>	<b>Dia: 07/10/2020,</b>	<b>Produto P3 - entregue via e-mail em pdf e word.</b>
<b>Controle Social</b>		
1 <b>Mobilização Audiência Pública - Diagnóstico</b>	<b>Dia: 16/06/2021</b>	<b>14 dias para divulgação da Audiência Pública (Mob. Social)</b>
2 <b>Realização de Audiência (Executora Funpar)</b>	<b>Dia: 30/06/2021</b>	<b>Audiência Pública apresentação Diagnóstico</b>
3 Análise do Produto 3 (Prefeitura)	Dia: 10/05/2021	Análise enviada a Funpar
4 Revisão do Produto 3 (Executora Funpar)	Dia: 27/05/2021	Revisado Produto P3 - entregue via e-mail em pdf e word.
5 Análise do Produto 3 revisado e Parecer Final (Prefeitura)	Dia: 10/06/2021	Parecer final e aprovação do Produto P3
<b>Produto 4 - Prognósticos dos sistemas de saneamento</b>		
AÇÕES	PRAZOS	OBSERVAÇÕES
1 <b>Entrega prévia do Produto 4 (Executora Funpar)</b>	<b>Dia: 26/07/2021</b>	<b>Produto P4 - entregue via e-mail em pdf e word.</b>
<b>Controle Social</b>		
4 Análise prévia do Produto 4 (Prefeitura)	Dia: 23/08/2021	Análise enviada a Funpar
5 Revisão prévia do Produto 4 (Executora Funpar)	Dia: 02/09/2021	Revisado Produto P4 - entregue via e-mail em pdf e word.
6 Análise prévia do Produto 4 revisado (Prefeitura)	Dia: 08/09/2021	Parecer final e aprovação do Produto P4
1 <b>Mobilização Audiência Pública - Prognóstico</b>	<b>Dia: 14/09/2021</b>	<b>14 dias para divulgação da Audiência Pública (Mob. Social)</b>
2 <b>Realização de Audiência/Oficina (Executora Funpar)</b>	<b>Dia: 28/09/2021</b>	<b>Audiência Pública Apresentação Prognóstico</b>
<b>Produto 5 - Versão Preliminar do Plano Municipal de Saneamento Básico</b>		
AÇÕES	PRAZOS	OBSERVAÇÕES
1 <b>Entrega prévia do P5 (Executora Funpar)</b>	<b>Dia: 12/10/2021</b>	<b>Produto P4 - entregue via e-mail em pdf e word.</b>
2 Análise prévia do Produto 5 (Prefeitura)	Dia: 22/10/2021	Análise enviada a Funpar
3 Revisão prévia do Produto 5 (Executora Funpar)	Dia: 29/10/2021	Revisado Produto P5 - entregue via e-mail em pdf e word.
4 Análise prévia do Produto 5 revisado (Prefeitura)	Dia: 05/11/2021	Parecer final e aprovação do Produto P5
<b>Produto 6 - Versão Preliminar do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos</b>		
AÇÕES	PRAZOS	OBSERVAÇÕES
1 <b>Entrega prévia do Produto 6 (Executora Funpar )</b>	<b>Dia: 12/10/2021</b>	<b>Produto P6 - entregue via e-mail em pdf e word.</b>
2 Análise prévia do Produto 6 (Prefeitura)	Dia: 22/10/2021	Análise enviada a Funpar
3 Revisão prévia do Produto 6 (Executora Funpar)	Dia: 29/10/2021	Revisado Produto P6 - entregue via e-mail em pdf e word.
4 Análise prévia do Produto 6 revisado (Prefeitura)	Dia: 05/11/2021	Parecer final e aprovação do Produto P6
<b>Produto 7 - Consulta Pública e Audiência Pública</b>		
AÇÕES	PRAZOS	OBSERVAÇÕES
<b>Controle Social</b>		
1 Mobilização social para consulta pública	Dia: 08/11/2021	Divulgação do início da Consulta Pública
2 <b>Consulta Pública (término)</b>	<b>Dia: 08/12/2021</b>	<b>30 dias para consulta pública</b>
<b>Controle Social</b>		
1 <b>Mobilização social para audiência pública</b>	<b>Dia: 10/11/2021</b>	<b>Convocação da população para audiência pública</b>
2 <b>Audiência Pública do Produto 7 (Executora Funpar)</b>	<b>Dia: 14/12/2021</b>	<b>Audiência Pública Final Formal</b>
3 Inserção das considerações após Audiência (Executora Funpar)	Dia: 10/01/2022	Inserção das contribuições ao PMGIRS
<b>Produto 8 - Versão Final do PMSB/PMGIRS e Minutas para o Projeto de Lei para aprovação</b>		
AÇÕES	PRAZOS	OBSERVAÇÕES
1 <b>Entrega prévia do P8 (Executora Funpar)</b>	<b>Dia: 12/01/2022</b>	<b>Produto P8 - entregue via e-mail em pdf e word.</b>