CRONOGRAMA FÍSICO DE DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

FASE		ITEM TR	ATIVIDADES	ENTREGA
FASE 01		3.1.1	Reunião Técnica de Assinatura do contrato de prestação de serviços	04/05/2020
		2.1	Cronograma Físico	07/05/2020
		2.2	Metodologia de Trabalho	18/05/2020
		3.1.3	Reunião Técnica Preparatória	18/05/2020
		2.3	Planejamento e gestão urbana do município	08/06/2020
		3.1.2	Reunião Técnica de Capacitação (Cronograma, Metodologia e Planejamento e Gestão)	08/06/2020
		3.1.4	Oficina Leitura Técnica 1 - Avaliação do desempenho do planejamento e gestão urbana	08/06/2020
		3.1.5	1ª Audiência Pública - "Mobilização"	25/02/2021
		3.1.6	Reunião Técnica de Capacitação (CDMUV)	15/06/2020
		3.1.7	Reunião Técnica de Consolidação	15/06/2020
		3.1.8	2 Reuniões de Coordenação	16/06/2020
FASE 02	Parte 1	3.1.9	Reunião Técnica Capacitação (Parte 1)	14/12/2020
		3.1.10	Reunião Técnica Preparatória	16/11/2020
		2.4	Áreas aptas, aptas com restrição e inaptas ao uso e ocupação antrópicos	05/11/2020
		2.5	Uso e ocupação atual do solo	27/11/2020
		2.6	Capacidade atendimento e distribuição das infraestruturas, equipamentos e serviços públicos	10/11/2020
		3.1.15	Reunião de Coordenação (Parte 1)	16/12/2020
		3.1.11 3.1.12	1ª Oficina Leitura Técnica e Comunitária - "Análise Temática Integrada"	20/01/2021
			RELATORIO DE ATIVIDADES (Parte 1)	20/01/2021
	Parte 2	3.1.9	Reunião Técnica Capacitação (Parte 2)	05/03/2021
		2.7	Uso e ocupação do solo atual versus as capacidades de suporte ambiental e de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos	05/03/2021
		2.8	Expansão urbana versus as capacidades de suporte ambiental e de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos	05/03/2021
		2.9	Condições gerais de moradia e fundiárias	05/03/2021
		3.1.15	Reunião de Coordenação (Parte 2)	05/03/2021
		3.1.11 3.1.12	2ª Oficina Leitura Técnica e Comunitária - "Análise Temática Integrada"	11/03/2021
			RELATORIO DE ATIVIDADES (Parte 2)	12/03/2021
	Parte 3	3.1.9	Reunião Técnica Capacitação (Fase 2 - parte 3)	26/03/2021
		3.1.10	Reunião Técnica Preparatória	04/02/2021
		2.10	Condições gerais de acessibilidade e mobilidade, com ênfase na área urbana	31/03/2021
		2.11	Condições gerais de acessibilidade e mobilidade, com ênfase regional	31/03/2021
		2.12	Aglomeração Urbana Intermunicipal	12/04/2021
		2.13	Inserção Urbana Regional	12/04/2021
		2.14	Patrimônico Cultural e Paisagem	12/04/2021
		2.15	Capacidade de investimento do município	31/03/2021
		2.16	Estrutura e funcionamento dos conselhos municipais existentes	31/03/2021
		2.17	Síntese da Análise Temática Integrada	16/04/2021
		2.18	Objetivos para o desenvolvimento municipal	16/04/2021
		3.1.11 3.1.12	3ª Oficina de Leitura Técnica e Comunitária - "Análise Temática Integrada"	20/04/2021
		3.1.13	2ª Audiência Pública - "Análise Temática Integrada"	28/04/2021
		3.1.14	2 Reuniões Técnicas de Consolidação	29/04/2021
		3.1.15	Reunião de Coordenação (Parte 3)	29/04/2021
			RELATORIO DE ATIVIDADES (Parte 3)	03/05/2021



FASE 03	3.1.16	Reunião Técnica Capacitação															05/05/2021
	3.1.17	Reunião Técnica Preparatória															05/05/2021
	2.19	(Re)ordenamento territorial															21/05/2021
	2.20	Propostas para garantir os direitos à cidade sustentável															21/05/2021
	2.21	Instrumentos urbanísticos															21/05/2021
	3.1.18 3.1.19	Oficina Leitura Técnica e Comunitária - "Diretrizes e propostas para uma cidade sustentável"															24/05/2021
	3.1.20	3ª Audiência Pública - "Diretrizes e propostas para uma cidade sustentável"															26/05/2021
	3.1.21	Reunião Técnica de Consolidação															27/05/2021
	3.1.22	2 Reuniões de Coordenação															27/05/2021
		RELATORIO DE ATIVIDADES (Fase 3)															28/05/2021
FASE 04	3.1.23	Reunião Técnica Capacitação															27/05/2021
	3.1.24	Reunião Técnica Preparatória															27/05/2021
	2.22	Plano de Ação e Investimento - PAI															04/06/2021
	2.23	Institucionalização do PDM															11/06/2021
	2.24	Sistema de planejamento e gestão do PDM															04/06/2021
	2.25	Estrutura organizacional															04/06/2021
	3.1.25 3.1.26	Oficina Leitura Técnica e Comunitária - "Plano de Ação e Investimento e Institucionalização do PDM"															11/06/2021
	3.1.27	4ª Audiência Pública - "Plano de Ação e Investimentos e Institucionalização do PDM"															16/06/2021
	3.1.29	Reunião Técnica de Consolidação															16/06/2021
	3.1.30	Reunião de Coordenação (Pós Audiência)															16/06/2021
		RELATORIO DE ATIVIDADES (Fase 4)															21/06/2021
		Versão preliminar do Volume do Plano Diretor															25/06/2021
	3.1.28	Conferência da revisão do Plano Diretor Municipal - Pactuação do Plano Diretor Municipal															06/07/2021
	3.1.30	Reunião de Coordenação (Pós Confereência)															07/07/2021
		Versão Final do Volume do Plano Diretor															28/07/2021

LEGENDAS: Desenvolvimento Entrega Prazo do TR Reuniões e oficinas Audiências Conferência