

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA – PR

**TERMO ADITIVO N.º 0006/2018 (4798) AO CONTRATO N.º 74/2016 (3386)
TOMADA DE PREÇO N.º 06/2016 - PROCESSO DE COMPRA N.º 47/2016**

OBJETO DO CONTRATO: *Contratação de uma empresa do ramo de engenharia civil para realizar o término da construção da Escola São Bráz/São Sebastião - Espaço Educativo Rural e Urbano de 06 (seis) salas de aula, de acordo com o Memorial Descritivo e Projetos constantes do presente Edital e seus Anexos e conforme o Termo de Compromisso PAR n.º 22385/2014 do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).*

CONTRATADO(A): VALDECIR GARCIA DE CAMPOS DECOMAIN – ME.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA/EXECUÇÃO: Conforme solicitação e justificativa encaminhada pela Secretaria Municipal de Planejamento (Memorando Nº 292/18 – SEPLAN), o prazo de vigência/execução a que se refere à Cláusula 7ª do Termo de Contrato nº 74/2016 (3386) fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, a iniciar 04/09/2018 e a terminar em 02/11/2018.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57º, § 1º, Inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações.

FORO: Comarca de União da Vitória.

União da Vitória, 03 de setembro de 2018.